

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Руководитель проекта - главный врач ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» А.В.Чуркин

2.2.	Реализации направления №1 «От первого посещения до последнего» (оптимизации работы регистратуры)	05.03.2019-31.12.2019	Панюкова Г.В. – лидер группы Коюшева О.А. Комлева В.И. Сурикова Г.Н. Габова И.П. Усачева С.И.
2.2.1.	1 Доведение анализа обращения, поступающих и регистратуру поликлиники	11.03.2019-15.03.2019	
2.2.2.	Анализ функции и ролей медицинских регистраторов мри реализации направления №1	11.03.2019-15.03.2019	
2.2.3.	Определение и разделение функциональных обязанностей медицинских регистраторов	11.03.2019-15.03.2019	
2.2.4.	Организация рабочего места представителя СМО	01.05.2019-30.06.2019	
2.2.5.	Определение опций меню терминала распределения входящих потоков	01.03.2019-30.03.2019	
2.2.6.	Оптимизация внутренней логистики поликлиники, распределение потоков пациентов	05.03.2019-31.12.2019	
2.2.7.	Организация оборота медицинской документации, создание условий к перемещению медицинской документации.	05.03.2019-31.12.2019	
2.2.8.	Разработка навигационных стендов, табличек на кабинеты (навигация с учетом навигации для лиц с ограниченными возможностями)	05.03.2019-31.12.2019	
2.2.9.	Тиражирование навигационных стендов, информационных материалов	05.03.2019-31.12.2019	
2.2.10.	Введение фирменного стиля	05.03.2019-31.12.2019	
2.2.11.	Организация направления медицинских регистраторов на курсы повышения квалификации	05.03.2019-31.12.2019	
2.2.12.	Организация проведения семинаров - трекингов для работников регистратур администратора	05.03.2019-31.12.2019	

Руководитель проекта - главный врач ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» А.В.Чуркин

2.3.	Реализация направления №2 «Оптимизация работы кабинета профилактики»	11.03.2019-10.05.2019	Мелехина М.Г.- лидер группы Челпанова Л.А. Артеева А.И. Кутенева Н.А.
2.3.1.	Проведение хронометража временных затрат пациента на прохождение диспансеризации определенных групп взрослого населения	11.03.2019-10.05.2019	
2.3.2.	Проведение анкетирования пациентов поликлиники с целью выявления проблем в оказании медицинской помощи	11.03.2019-10.05.2019	
2.3.3.	Определение места расположения информации по диспансеризации определенных групп взрослого населения	11.03.2019-10.05.2019	
2.3.4.	Подготовка проекта маршрутной карты для посетителей при прохождении диспансеризации определенных групп взрослого населения	11.03.2019-10.05.2019	
2.3.5.	Создание регистратуры для здоровых пациентов (рабочее место регистратора и «тоны ожидания» пациентов)	11.03.2019-10.05.2019	
2.3.6.	Согласование со смежными подразделениями, участвующими в диспансеризации, работы по принципу «Зеленый коридор»	11.03.2019-10.05.2019	

Руководитель проекта - главный врач ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ » А.В.Чуркин

2.4.	Реализация направления №3 «Рука об руку» (оптимизация работы участковой службы)	01.03.2019-31.12.2019	Попова А.А.- лидер группы
2.4.1.	Проведение и анализ хронометража рабочего времени врача и медицинской сестры	01.03.2019-01.05.2019	Кокоянина Ю.Н. Филиппова О.С. Попова К.В. Ларукова Е.А. Козырева В.Г. Гулакова А.О. Касева Н.И.
2.4.2.	Проведение анкетирования пациентов на предмет оценки качества оказания медицинской помощи в поликлинике, его анализ	01.03.2019-01.05.2019	
2.4.3.	Анализ функциональных обязанностей врача и медицинской сестры поликлиники	01.03.2019-01.12.2019	
2.4.4.	Обеспечение медицинских сестер кабинетов приема терапевтов оргтехникой-системные блоки и маршрутизаторы -3шт.	01.03.2019-31.12.2019	
2.4.5.	Работа медперсонала в системе электронного документооборота, сокращение бумажной документации (приобретение программного обеспечения для работы с документами для терапевтов-5 шт.)	01.03.2019-31.12.2019	
2.4.6.	Внедрение технологий 5С на рабочем месте медперсонала	01.03.2019-31.12.2019	

Руководитель проекта - главный врач ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» А.В.Чуркин

2.5.	Реализации направления №4 бережливое производство в КДЛ (оптимизация работы кабинета забора анализов крови)	01.03.2019-31.12.2019	Мельник М.С. – лидер группы Белоус О.М. Стикарева Е.М. Нестеров В.М. Пальшина А.В. Канев А.А
2.5.1.	Формирование электронной очереди по номерковому принципу	01.03.2019-31.12.2019	
2.5.2.	Проведение хронометража рабочего времени медицинской сестры процедурного кабинета для снятия текущего состояния	11.03.2019-15.03.2019	
2.5.3.	Организация доставки клинического материала в лабораторию с наименьшими затратами времени	01.03.2019-31.12.2019	
2.5.4.	Организация обеспечения рабочих мест для сотрудников лаборатории с доступом в РИАМСЗ РК (5 АРМа), 5 принтеров	01.03.2019-31.12.2019	
2.5.5.	Проведение хронометража рабочего времени медицинской сестры кабинета забора крови для снятия текущего состояния	11.03.2019-15.03.2019	

Руководитель проекта - главный врач ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» А.В.Чуркин

2.6.	Реализация направления № 5 «Оптимизация работы кабинета УЗИ»	01.03.2019-31.12.2019	Попов Д.В. – лидер группы Рочева Л.В. Шевелев А.С. Нестеров В.М. Дзина Н.П.
2.6.1.	Проведение анализа обращений в кабинет УЗИ. Целесообразность назначения исследований специалистами.	11.03.2019-10.05.2019	
2.6.2.	Проведение хронометража рабочего времени на 1 диагностическое исследование	11.03.2019-15.03.2019	
2.6.3.	Формирование очереди по номерковому принципу	01.03.2019-31.12.2019	
2.6.4.	Выделение «зеленого коридора» на каждый час рабочего времени для экстренных пациентов	11.03.2019-10.05.2019	
2.6.5.	Обеспечение компьютерной техникой кабинета УЗИ - 1 комплект (системный блок, монитор, принтер)	01.03.2019-31.12.2019	